



















宜丰县政府投资项目签证（变更）审批表 (50 万元-400 万元)

项目名称	宜丰县县乡应急医疗体系建设项目(桥西乡卫生院整体搬迁项目) (溶洞处理工程) (基础加固换填砂石)		
申请单位	江西琳豪建设有限公司		
项目单位	宜丰县卫生健康委员会	联系人电话	18970587077
监理单位	顶峰工程咨询有限公司		
设计单位	南昌大学设计研究院		
本次签证(变更) 估算金额	152.0064 万元	累计签证(变 更) 估算金额	152.0064 万元
合同金额(万元)	4634.55525	累计签证(变 更) 后项目资 金规模(万元)	
项目 签证 (变更) 原因 及 方案	<p>溶洞处理工程：变更原因：本工程开挖验基及地勘发现溶洞。设计院下达设计变更图纸以布点形式图示土体加固范围的，则按两孔间距的一半作为扩散半径，以布点边线各加扩散半径，形成计算平面，计算注浆体积。：1.定位、钻孔、支护壁泥浆、配置浆液、插入注浆芯管。2.分层劈裂注浆，检测注浆效果。基础持力层达不到设计要求，经设计院下达处理补充设计。我方按本工程设计图施工，经计算预算造价约 38.2376 万元。（附预算清单）</p> <p>基础加固换填砂石：变更原因：本工程开挖验基土发现基础持力层达不到设计要求，经设计单位下达处理补充设计。我方按本工程设计图，经计算预算造价约 113.7688 万元。（附预算清单）</p> <p>详情见预算书及变更图纸</p> <p>施工单位经办人：蔡振宇 施工单位负责人：程冬</p> <p>单位公章： 日期：</p>		

设计单位意见	项目负责人:  单位公章:  日期: 				
监理单位意见	项目负责人: 单位公章:  日期: 				
项目建设单位或 主管部门意见	经办人:  主管部门:  单位公章:  日期: 				
分管县领导或项 目挂点领导 意见					
投（融）资管理 领导小组意见	领导小 组办公 室意见 	常务副 县长审 核意见 	县长审 核意见 		
签证(变更) 核实意见	<p>现场核实情况: </p> <p>增加项目属实, 最终工程量及金额以竣工结算为准.</p> <p>政府办:  (单位公章)</p> <p>财政局:  (单位公章)</p> <p>审计局:  (单位公章)</p>				

- 注: 1. 投（融）资领导小组意见 50 万元-400 万元由常务副县长、县长审核;
2. 经办人及单位负责人必须亲笔签名, 签名必须清晰可辨别; 单位负责人应为单位主要领导;
3. 本表一式五份, 申请单位、行政主管部门、财政局、审计局、政府办各一份;
4. 变更方案需写明变更原因及施工方案;
5. 本表须双面打印。