


















附件2:

宜丰县政府投资项目签证(变更)审批表 (10万元-50万元)

编号:003

项目名称	宜丰县县乡应急医疗体系建设项目(新庄镇卫生院新建改造工程)		
申请单位	宜丰县卫生健康委员会		
项目单位	江西灵瑞建设有限公司	联系人电话	
监理单位	江苏国兴建设管理有限公司		
设计单位	南昌大学设计研究院		
本次签证(变更) 估算金额	49万元	累计签证(变 更)估算金额	167万元
合同金额(万元)	2509.4	累计签证(变 更)后项目资 金规模(万元)	2676.4
项目 签证 原因 及 方 案	<p>1、由我方承接的新庄镇卫生院新建改造工程项目综合楼桩基工程施工,2月2日~2月28日施工1#~75#钻孔灌注桩时,实际终孔深度平均为13.86m,实际浇筑时,地下溶洞、夹缝,产生混凝土超灌,我方即刻要求监理和业主代表到场查看见证,并每个桩孔签字确认工程量,浇筑混凝土方量为594.5m³,桩浇筑混凝土方量为0.3*0.3*3.1415*13.86*75=293.9m³,其余为浇筑溶洞、夹缝混凝土方量594.5-293.9=300.6m³,浇筑混凝土后达到成桩要求。 1#~75#桩总计浇筑C35水下混凝土594.5m³</p> <p>2、垃圾房基础超深,垫层底标高平均深度为-5.24m,其它工程量相应增加;</p> <p>3、门卫基础超深,垫层底标高平均深度为-4.14m,其它工程量相应增加;</p> <p>4、配电房基础超深,垫层底标高平均深度为-3.61m,其它工程量相应增加;</p> <p>附件:商品混凝土送货单、基础深度记录单。</p> <p>施工单位经办人:陈发辉 施工单位负责人:陈发辉</p> <p>单位公章: 日期:</p>		

设计单位意见	项目负责人:  单位公章:  日期: 		
监理单位意见	项目负责人:  单位公章:  日期: 		
项目建设单位或主管部门意见	经办人:  单位公章:  主管部门:  日期: 		
分管县领导或项目挂点领导意见			
投(融)资管理领导小组意见	领导小组 小组 办公室 意见 	常务副县长 审核 意见 	
签证(变更) 核实意见	现场核实情况: 经核, 账面记录累计金额  为216万元, 增加项目属类, 最终工程量为以何新 新核为准. 注: 本项目1号记录143万元, 2号记录 24万元, 3号记录49万元. 政府办:  (单位公章) 财政局:  (单位公章) 审计局:  (单位公章)		

注: 1. 投(融)资领导小组意见10万元-50万元报常务副县长审核;

2. 经办人及单位负责人必须亲笔签名, 签名必须清晰可辨别; 单位负责人应为单位主要领导;

3. 本表一式五份, 申请单位、行政主管部门、财政局、审计局、政府办各一份;

4. 变更方案需写明变更原因及施工方案;

5. 本表须双面打印。